
　１日

～８月 　１日

平 成 ６ 年

基本設計業務委託契約締結（～平成４年１月３１日）　６日６月

１３日９月

泉佐野市議会に「泉佐野市総合文化センター建設委員会」を設置　３日２月平 成 元 年

１０日８月昭和６２年

３０日５月 「泉佐野市総合文化センター建設市民懇談会」を設置

「（仮設）泉佐野市総合文化センター建設計画案審査委員会」を設置

１１月

泉佐野市総合文化センター建設経過

泉佐野施役所内に基本計画策定チーム・用地対策チームで構成する

「総合文化センター建設本部」を設置

泉佐野市総合文化センター建設委員会で、「（仮称）泉佐野市総合文　８日８月平 成 ２ 年

化センター建設基本構想」を報告、承認

設計競技説明会を開催２８日９月

㈱東畑建築事務所の応募案を最優秀作品に選定１２日３月平 成 ３ 年

「施設計画検討委員会」を設置　１日７月

 ・学識経験者・施設運営者及び市民代表者で構成

 ・総合文化センターコンペ（案）により詳細に検討

造成工事着工　１日

旧慣使用権の一部変更について布池・唐池水利権者と「覚書」締結３１日１０月

実施設計業務委託契約締結２７日３月平 成 ４ 年

地域づくり推進事業に指定　２日６月

第１工区　安全祈願祭（建設工事着工）１６日９月

文化会館の愛称を募集

 ・『文化ホールの役割と運営』をテーマに基調講演（北海道大学教授 森哲氏）

 ・パネルディスカッション

　　　文化会館施設計画検討委員会

(延べ４回開催)

(延べ３回開催)

(延べ５回開催)

　　　中央図書館施設計画検討委員会

　　　中央公民館施設計画検討委員会

　　　郷土資料館施設計画検討委員会 (延べ３回開催)

「文化フォーラム」開催１２月

７月

　　　　　メイシアター・マドカホール・たんば田園交響ホール代表者

　４日

総合文化センター（第１工区－文化会館部分）建築工事契約１０日８月平 成 ５ 年
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平成２３年 ４月 １日 指定管理者公募により、指定管理者として５年間の管理を受託する

随意選定にて受託する

（平成１１年４月１日　㈱鷹升に交代）

平成１８年 ４月 １日 指定管理者制度導入により、泉佐野市総合文化センターの管理運営を

２７日

２４日

（平成２２年４月１日　㈱杜季に交代）

４月

泉佐野市立文化会館条例施行規則制定９月

１月

 ・大阪芸術大学デザイン学科教授西脇友一氏の作品をシンボルマークに選定

９月

１８日５月

「文化会館愛称選考委員会」を設置

「泉の森ホールシンボルマーク等選考会」を設置

 ・応募総数１,５４４点の中から、愛称に”泉の森ホール”を選定

２２日８月

１３日１月平 成 ７ 年

平 成 ６ 年

２２日

文化会館鉄骨棟上げ同　日

泉佐野市立文化会館条例を制定

財団法人泉佐野市文化振興財団設立発起人会を開催

財団法人泉佐野市文化振興財団設立許可３１日３月

～５月

１１日４月

「泉佐野市立文化会館レストラン業者選考委員会」を設置２３日５月

（株）アサヒビールシステムをレストラン業者に選定　５日６月

 ・住之江織物㈱の原画「燦（かがや）く街」を最優秀作品に選定

「泉佐野市立文化会館緞帳原画審査委員会」を設置

文化会館の使用受付開始　１日１１月

１０日

定礎式１８日１月平 成 ８ 年

　１日２月 開館記念式典への市民招待者を公募

文化会館竣工１５日３月

２０日～２月

文化会館大ホール緞帳吊り込み（不二製油㈱寄贈）１８日２月

備品搬入

～４月

１６日３月

文化会館レストラン業者を公募

１２日

平 成 ８ 年

　２日

開館記念式典
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令和３年 ４月 １日 コロナ禍の影響により、指定管理期間を１年延長する

の管理運営を受託する

平成２８年 ４月 １日

平成２５年 ４月 市のネーミングライツ公募により「エブノ泉の森ホール」に愛称変更

指定管理者公募により、生涯学習センター・佐野公民館・長南公民館

平成２３年 ４月 １日 公益法人制度改革により、一般財団法人泉佐野市文化振興財団へ移行

平成３１年 ４月 １日 泉佐野市立日根野公民館の開館に伴い、随意選定にて指定管理者とし

１日

て同館の管理運営を受託する

令和４年 ４月 １日 指定管理者公募により、文化会館、生涯学習センター並びに佐野・長

南・日根野公民館の管理運営を受託する
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