

## 泉佐野市総合文化センター建設経過

昭和62年	8月	10日	泉佐野施役所内に基本計画策定チーム・用地対策チームで構成する「総合文化センター建設本部」を設置							
平成元年	2月	3日	泉佐野市議会に「泉佐野市総合文化センター建設委員会」を設置							
	5月	30日	「泉佐野市総合文化センター建設市民懇談会」を設置							
平成2年	8月	8日	泉佐野市総合文化センター建設委員会で、「(仮称)泉佐野市総合文化センター建設基本構想」を報告、承認							
	9月	13日	「(仮設)泉佐野市総合文化センター建設計画案審査委員会」を設置							
	9月	28日	設計競技説明会を開催							
平成3年	3月	12日	(株)東畑建築事務所の応募案を最優秀作品に選定							
	6月	6日	基本設計業務委託契約締結(～平成4年1月31日)							
	7月	1日	「施設計画検討委員会」を設置 ・学識経験者・施設運営者及び市民代表者で構成 ・総合文化センターコンペ(案)により詳細に検討							
			<table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">文化会館施設計画検討委員会</td> <td style="padding-left: 10px;">(延べ5回開催)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">中央公民館施設計画検討委員会</td> <td style="padding-left: 10px;">(延べ3回開催)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">中央図書館施設計画検討委員会</td> <td style="padding-left: 10px;">(延べ4回開催)</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">郷土資料館施設計画検討委員会</td> <td style="padding-left: 10px;">(延べ3回開催)</td> </tr> </tbody> </table>	文化会館施設計画検討委員会	(延べ5回開催)	中央公民館施設計画検討委員会	(延べ3回開催)	中央図書館施設計画検討委員会	(延べ4回開催)	郷土資料館施設計画検討委員会
文化会館施設計画検討委員会	(延べ5回開催)									
中央公民館施設計画検討委員会	(延べ3回開催)									
中央図書館施設計画検討委員会	(延べ4回開催)									
郷土資料館施設計画検討委員会	(延べ3回開催)									
	10月	31日	旧慣使用权の一部変更について布池・唐池水利権者と「覚書」締結							
	11月	1日	造成工事着工							
平成4年	3月	27日	実施設計業務委託契約締結							
	6月	2日	地域づくり推進事業に指定							
平成5年	8月	10日	総合文化センター(第1工区ー文化会館部分)建築工事契約							
	9月	16日	第1工区 安全祈願祭(建設工事着工)							
	12月	4日	「文化フォーラム」開催 ・『文化ホールの役割と運営』をテーマに基調講演(北海道大学教授 森哲氏) ・パネルディスカッション メイシアター・マドカホール・たんば田園交響ホール代表者							
平成6年	7月	1日	文化会館の愛称を募集							
	～8月	1日								

平成 6 年	8 月 22 日	「文化会館愛称選考委員会」を設置 ・応募総数1,544点の中から、愛称に”泉の森ホール”を選定
	9 月 22 日	泉佐野市立文化会館条例を制定
平成 7 年	1 月 13 日	「泉の森ホールシンボルマーク等選考会」を設置 ・大阪芸術大学デザイン学科教授西脇友一氏の作品をシンボルマークに選定
	1 月 24 日	財団法人泉佐野市文化振興財団設立発起人会を開催
	3 月 31 日	財団法人泉佐野市文化振興財団設立許可
	同 日	文化会館鉄骨棟上げ
	4 月 11 日	「泉佐野市立文化会館緞帳原画審査委員会」を設置 ・住之江織物(株)の原画「燦(かがや)く街」を最優秀作品に選定
	4 月 10 日 ～5 月 12 日	文化会館レストラン業者を公募
	5 月 23 日	「泉佐野市立文化会館レストラン業者選考委員会」を設置
	6 月 5 日	(株)アサヒビールシステムをレストラン業者に選定 (平成22年4月1日 (株)杜季に交代)
	9 月 27 日	泉佐野市立文化会館条例施行規則制定
	11 月 1 日	文化会館の使用受付開始
平成 8 年	1 月 18 日	定礎式
	2 月 1 日 ～2 月 20 日	開館記念式典への市民招待者を公募
	2 月 18 日	文化会館大ホール緞帳吊り込み(不二製油(株)寄贈)
平成 8 年	3 月 15 日	文化会館竣工
	3 月 16 日 ～4 月 2 日	備品搬入
	5 月 18 日	開館記念式典
平成 23 年	4 月 1 日	一般財団法人泉佐野市文化振興財団へ移行
平成 25 年	4 月 1 日	市のネーミングライツ公募により「エブノ泉の森ホール」に愛称変更
平成 28 年	4 月 1 日	指定管理者公募にて泉佐野市より、生涯学習センター・佐野公民館・長南公民館を含めた管理運営を受託する